进宿舍装无线设备计划时间表
	宿舍楼名称
	开始进入时间
	结束时间
	总用时
	备注

	14号宿舍楼
	16日
	18日
	3天
	

	15号宿舍楼
	16日
	19日
	4天
	

	10号宿舍楼
	16日
	18日
	3天
	

	11号宿舍楼
	16日
	19日
	4天
	

	12号宿舍楼
	16日
	18日
	3天
	

	13号宿舍楼
	19日
	22日
	4天
	

	16号宿舍楼
	19日
	21日
	3天
	

	17号宿舍楼
	19日
	22日
	4天
	

	18号宿舍楼
	20日
	23日
	4天
	

	19号宿舍楼
	20日
	23日
	4天
	

	研1号宿舍楼
	22日
	25日
	4天
	

	研2号宿舍楼
	24日
	27日
	4天
	

	研3号宿舍楼
	24日
	27日
	4天
	

	1号宿舍楼
	25日
	27日
	3天
	

	2号宿舍楼
	25日
	27日
	3天
	

	3号宿舍楼
	26日
	28日
	3天
	

	4号宿舍楼
	28日
	30日
	3天
	

	5号宿舍楼
	28日
	30日
	3天
	

	6号宿舍楼
	28日
	30日
	3天
	

	7号宿舍楼
	28日
	30日
	3天
	

	8号宿舍楼
	30日
	31日
	2天
	

	9号宿舍楼
	30日
	31日
	2天
	


此表为计划时间表。实际日期，根据现场施工进度可能略有不同。
[bookmark: _GoBack]特请19日和之后开工的宿舍楼，相关联络人留下联系方式，我们会在前一天通知您具体开工日期，避免耽误您的宝贵时间，非常感谢您的支持！
